

اجتماعات فريق المشروع لا تسير على ما يرام، حيث أن الحضور يتحدثون في نفس الوقت، وهناك العديد من المحادثات الجانبية، وأن بعض الحضور لا يشارك، وتجري مناقشة المواضيع بشكل عشوائي، أي من القواعد التالية لعقد اجتماعات فعالة لا يجري اتباعها:

- .التظاهر بالحيادية واعتبار الآخرين، وتنظيم من له الحق في الحضور
- .أن يكون هناك غرض للاجتماعات مع الاشخاص المناسبين في الحضور
- .السماح لراعي المشروع أن يقود هذا النوع من الاجتماعات
- .انشاء وتوزيع جدول الأعمال ومجموعة من القواعد للتحكم في الاجتماع

التكلفة الفعلية للمشروع = 2000 دينار، الميزانية عند اكتمال المشروع = 1800 دينار، القيمة المكتسبة = 1500 دينار، سيتم انجاز العمل المستقبلي بالمعدل المخطط له، التقدير عند الاكتمال هو:

- .دينار 1000
- .دينار 800
- .دينار 2300
- .دينار 1800

أنت مدير لمشروع عالي التعقيد لتصميم الأجهزة، وسيتم اختبار المنتج الخاص بك بعد الانتهاء من التصميم، اذا كان المشروع سيتطلب اعادة تصميم بعد الانتهاء من الاختبار، أي من تقنيات المخططات التالية سيكون من الأفضل استخدامه:

- . CPM .
- . PDM.
- . GERT.
- . BERT.